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Stationnement 
/déchargement 
véhicules chantier 
selon planing DT

Grue 2, portée 65 m

Grue 1, portée 65 m, 
sur plateforme
hauteur libre 4.5 m
Monte-charges 5 tonnes

Panneau de 
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Zone déchargement chantier:
(largeur finale à déterminer lors de 
l'installation de chantier selon 
service de la mobilité)
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Plan installation de chantier et
gestion des déchets

Gabelle Rue de la Gabelle 18
2503 Bienne
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Installation de chantier

Phase de chantier:
. Zone installation de chantier concentrée, accès camion aisé depuis la rue de la Gabelle (gain de 
temps, sécurité).
. Pas de croisement entre camions chantier et camions Poste.
. Exploitation Poste et Velospot assurée durant la phase du chantier.
. Accès camion de pompier selon convention pompier.
. Accés garages Gabelle 10a assuré.
. Pas de survol habitations par les grues.

Phase de travaux anticipés:
. Exploitation Poste interrompue temporairement durant les travaux (CAD, pieux).
. Adaptations entrée Velospot.
. Empiettement domaine public, rue de la Gabelle avec adaptations du traffic.

Aire de chantier

Aire de chantier temporaire

zone stationnement

zones d'exploitation Poste

clôture de chantier h. 2.0 m

protection façade existante

clôture de chantier mobiles

protection arbres / 
protection racines

PLAN D'ELIMINATION DES DECHETS
Principe d'éllimination:
. Elimination des déchets séparément, selon catégories de déchets et selon prescriptions OLED.
. Les déchets minéraux non pollués doivent être valorisés obligatoirement (revêtement de 
routes, béton, matériaux non triés).
. Les déchets "autre" non pollués sont valorisés (gypse, verre, bois, plastiques, métaux, isolation).
. Les déchets non triés sont réduits au strict minimum.
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barrières de chantier h. 1.2 
(rouge/blanc)

Coupe installation de chantier Légende

Grue de chantier 65 m 1).
Passage matériel camions:
.débroussaillage: LxH =3.0 x 3.5 m
. protection arbres 1.0 m
. protection racines  3.0 m
. remise en état parcelle 2659
. selon plan aménagement extérieurs


